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progetto FS assemblato

12 settimana 22 settimana 3?2 settimana 42 settimana 52 settimana 62 settimana 72 settimana

I ' mm|g|v|s|d| I mm|g|v|s|d|l mm[g|v|s|d|]l mm|g|v|s|d|[Il mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|/| mm|g|Vv]|s

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k
[45.10.005.a] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per

[36.05.020] Fornitura e posa in opera di canalette trapez

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu || il

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per|

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: fino

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino

[45.05.005.b] Fornitura e posa in opera di sottofondo per|
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato -

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: fino -

45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino

[
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino




progetto FS assemblato

82 settimana 92 settimana 102 settimana 112 settimana 122 settimana 132 settimana 142 settimana
IImm|g|v|s|d|Imm|g|v|s|d|Il mm|g|v|s|d|]I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d||l | mm|g|v]|s]|d

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k
[45.10.005.a] Fornitura e posa in opera di conglomerato
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato
[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per| -
[36.05.020] Fornitura e posa in opera di canalette trapez
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu
[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato
[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k
[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per|
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k
[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: fino
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu
[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k
[45.05.005.b] Fornitura e posa in opera di sottofondo per
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato | | ||
[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: fino
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu l .
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino

Il CASTELDELCI [ ImAlOLO I NOVAFELTRIA [ |PENNABILLI [ ]POGGIO TORRIANA ] SAN LEO Il SANT'AG/



CASTELDELCI - progetto FS assemblato

12 settimana

22 settimana

3?2 settimana

42 settimana

52 settimana

62 settimana

72 settimana
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[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[45.10.005.a] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu




MAIOLO - progetto FS assemblato

12 settimana 22 settimana 3?2 settimana 42 settimana 52 settimana 62 settimana 72 settimana
IImm|g|v|s|d|Imm|g|v|s|d|[Il mm|g|v|s|d|]I| mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d||l | mm|g|v|s]|d

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

82 settimana 92 settimana 102 settimana 112 settimana 122 settimana 132 settimana 142 settimana

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k




NOVAFELTRIA - progetto FS assemblato

12 settimana

22 settimana

3?2 settimana

42 settimana

52 settimana

62 settimana

72 settimana

mim|g|v|s

mim|g|v|s

mim|g|v]|s

mim|g|v|s

mim|g|v|s

mim|g|v|s

d

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu

| '/mmjg|v|s|d




PENNABILLI - progetto FS assemblato

12 settimana 22 settimana 3?2 settimana 42 settimana 52 settimana 62 settimana 72 settimana

IImm|ig|v|s|d|Imm|g|v|s|d|Il mm|g|v|s|d|]l mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d||l| | mm|g|v]|s]|d

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato




POGGIO TORRIANA - progetto FS assemblato

12 settimana

22 settimana

3?2 settimana

42 settimana

52 settimana

62 settimana

72 settimana

mim|g|v|s

mim|g|v|s

m

mig|v

S

m

m|g|v

S

m

m|g|v

S

m

m|g|v

S

m

m|g|v

S

[36.05.020] Fornitura e posa in opera di canalette trapez

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu

10

3 settimal

na

11

2 settimal

na

12

a settimal

na

13

a settimal

na

14

a settimal

na

[36.05.020] Fornitura e posa in opera di canalette trapez

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per|

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu




SAN LEO - progetto FS assemblato

12 settimana 22 settimana 3?2 settimana 42 settimana 52 settimana 62 settimana 72 settimana

IImm|g|v|s|d| I mm|g|v|s|d|l mm[g|v|s|d|]l mm|g|v|s|d|[Il mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|/| mm|g|Vv]|s

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: fino

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu

[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino

82 settimana 92 settimana 102 settimana 112 settimana 122 settimana 132 settimana 142 settimana

[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: fino

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu

[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino




SANT'AGATA FELTRIA - progetto FS assemblato

12 settimana 22 settimana 3?2 settimana 42 settimana 52 settimana 62 settimana 72 settimana

IImmjg|v|s|d|l | mm vis|d|I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|Il mm|g|v|s|d|/| mm|g|Vv]|s

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 k

[45.05.005.b] Fornitura e posa in opera di sottofondo per|

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granul

[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato

[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino -

[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: fino



TALAMELLO - progetto FS assemblato

123 settimana 22 settimana 3?2 settimana 43 settimana 52 settimana 62 settimana 72 settimana
IImm|g|v|s|d|Imm|g|v|s|d|Il mm|g|v|s|d|]I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d||l | mm|g|v]|s]|d
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato
82 settimana 92 settimana 102 settimana 112 settimana 122 settimana 132 settimana 142 settimana
ImmgWsdemgvsdlmmgvsdImmgvsdImmgvsdlmmgvsdlmmgvsd
\[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato




VERUCCHIO - progetto FS assemblato

12 settimana 22 settimana 3?2 settimana 42 settimana 52 settimana 62 settimana 72 settimana
IImm|g|v|s|d|Imm|g|v|s|d|Il mm|g|v|s|d|]I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d|I mm|g|v|s|d||l | mm|g|v]|s]|d

[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per|
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino

82 settimana 92 settimana 102 settimana 112 settimana 122 settimana 132 settimana 142 settimana
I Imm|g|v|s|d|I mim|g|v|s|d|[l mm|g|v|s|d|]l[mm vis|d| I mim|g|v|s|d|I | mm|g|v|s|d|l mm|g|v|s|d
[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usu I
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bitumino




GIORNI UOMINI
FASE LAVORATIVA
Dal | Lav. | Tot. | Num.| Tot.

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 1 1 1 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 2 5 7 0 0
[45.10.005.a] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 7 1 1 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 8 1 1 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 34 2 2 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 36 2 4 0 0
[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali,.....: materiale ricicla 51 1 1 0 0
[36.05.020] Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali in conglomerato cementizio v .. 61 2 2 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 33 1 1 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 30 3 5 0 0
[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 19 1 1 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 20 5 7 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 25 5 7 0 0
[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 54 2 2 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 56 2 2 0 0
[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali,.....: materiale ricicla 58 1 1 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 58 1 1 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 59 1 1 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 60 1 1 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 40 2 2 0 0
[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: finoa 8,5 t 42 4 6 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 46 1 1 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . a7 3 5 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 50 1 1 0 0
[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 9 1 1 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 10 1 1 0 0
[45.05.005.b] Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali.....: pietrisco di pezza 11 2 2 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 13 2 2 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 15 3 5 0 0
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emuls .. 18 1 1 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 38 2 4 0 0
[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: finoa 8,5 t 10 1 1 0 0
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emuls .. 50 1 1 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 52 2 4 0 0
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emuls .. 52 2 4 0 0

Totale Uomini-Giorni 67 0

CASTELDELCI

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 1 1 1 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 2 5 7 0 0
[45.10.005.a] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 7 1 1 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 8 1 1 0 0

Totale Uomini-Giorni 8 0

MAIOLO

[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 34 2 2 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 36 2 4 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 33 1 1 0 0

Totale Uomini-Giorni 5 0

NOVAFELTRIA

[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 30 3 5 0 0

Totale Uomini-Giorni 3 0

PENNABILLI

[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 19 1 1 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 20 5 7 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 25 5 7 0 0

Totale Uomini-Giorni 11 0

POGGIO TORRIANA

[36.05.020] Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali in conglomerato cementizio v .. 61 2 2 0 0




GIORNI UOMINI
FASE LAVORATIVA
Dal | Lav. | Tot. | Num.| Tot.
[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 54 2 2 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 56 2 2 0 0
[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali,.....: materiale ricicla 58 1 1 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 58 1 1 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 59 1 1 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 60 1 1 0 0
Totale Uomini-Giorni 10 0
SAN LEO
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 40 2 2 0 0
[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: finoa 8,5 t 42 4 6 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 46 1 1 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . a7 3 5 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 50 1 1 0 0
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emuls .. 50 1 1 0 0
Totale Uomini-Giorni 12 0
SANT'AGATA FELTRIA
[06.10.005.a] Nolo di escavatore: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 9 1 1 0 0
[06.10.005.d] Nolo di escavatore, : potenza da 75 a 89 kW (greder) 10 1 1 0 0
[45.05.005.b] Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali.....: pietrisco di pezza 11 2 2 0 0
[45.05.010.b] Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione . 13 2 2 0 0
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 15 3 5 0 0
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emuls .. 18 1 1 0 0
[06.10.065.a] Nolo di rullo compressore vibrante.....: finoa 8,5 t 10 1 1 0 0
Totale Uomini-Giorni 11 0
TALAMELLO
[45.10.005.b] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamen . 38 2 4 0 0
Totale Uomini-Giorni 2 0
VERUCCHIO
[45.05.005.c] Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali,.....: materiale ricicla 51 1 1 0 0
[45.10.010.b] Fornitura e posa in opera di tappeto di usura: spessore medio 30 mm 52 2 4 0 0
[45.10.015] Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emuls .. 52 2 4 0 0
Totale Uomini-Giorni 5 0




