
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Piazza Bramante 11
47863 Novafeltria (RN)
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unionecomuni@vallemarecchia.it

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI DI MONTAGNA DELL'AMBITO TERRITORIALE
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA - (PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE - ASSE TEMATICO A
INFRASTRUTTURE STRADALI FONDO FSC 2014-2020, LEGGE 190/2014) - PROGETTO ESECUTIVO

IL R.U.P. I TECNICI PROGETTISTI
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_____ da inserire al momento della stipula 

Rep.n.   

Repubblica Italiana 

UNIONE di COMUNI VALMARECCHIA 

Provincia di Rimini  

CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI MONTAGNA DELL'AMBITO 

TERRITORIALE UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA (PIANO OPERATIVO 

INFRASTRUTTURE – ASSE TEMATICO A INFRASTRUTTURE STRADALI FONDO 

FSC 2014-2020, LEGGE 190/2014)” (CUP: I97H18000910001) - AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI 

L’anno duemiladiciotto il giorno ________ (________) del mese di ________, 

nella sede dell’Ente, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Mercatelli Sauro, 

segretario  dell’Unione di Comuni Valmarecchia, autorizzata a rogare, nell’interesse 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 4° lett. C) del D.Lgs. n. 267/00, gli atti  in forma 

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: -----------------------------------------------  

- Dott. Arch. Buoso Sergio, nato a  Lendinara (RO) il 9.7.1952,  domiciliato  per la 

funzione a Novafeltria (RN), presso la sede dell’Ente, che agisce nel presente atto in 

qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza ( giusto decreto del Presidente 

n.1/2018) dell’Unione di Comuni Valmarecchia (Codice Fiscale n. 91120860407), 

autorizzato a stipulare il presente contratto in relazione al combinato disposto degli artt. 

107, c. 3 e 109 , comma 2 del T.U. 18.08.2000, n. 267; di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente ”stazione appaltante“; ---------------------------------------------  

- Sig. ________________nato a _______________  (____) il _____________ e 

residente a _____________  (____) Via ____________________ (Codice Fiscale 
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__________________) in qualità di _____________________ della ditta  

__________________________ con sede ________________ (____) 

__________________  (Cod. Fisc. / P.IVA _______________________), di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente ”appaltatore“; --------------------------------------  

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario dell’Unione sono 

personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto in modalità elettronica ai sensi 

dell’articolo 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 come vigente  -------------------------------  

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. ___ del 

___________ è stato approvato il progetto esecutivo degli " MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI MONTAGNA DELL'AMBITO TERRITORIALE 

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA (PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE – ASSE 

TEMATICO A INFRASTRUTTURE STRADALI FONDO FSC 2014-2020, LEGGE 190/2014)” 

per una spesa complessiva di € 353.895,28 di cui € 284.467,96 per lavori a base 

d’asta soggetti a ribasso ed € 4.040,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

compresi nei prezzi, ed € 69.427,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

redatto dal personale degli uffici tecnici comunali, giusto incarico conferito con 

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione di Comuni Valmarecchia 

n. ____ del _____________; -----------------------------------------------------------------------  

- che con la medesima Deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 

___ del _____________ si dava atto  che “lo svolgimento della gara sarà affidato alla 

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di questa Unione di Comuni in conformità all’art. 

37 del D.Lgs. 50/2016”; -----------------------------------------------------------------------------  

- che è stato individuato il funzionario arch. Sergio Buoso, dipendente dell'Unione di 

Comuni Valmarecchia quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);---------------  
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- che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 

18/04/2016, n.50, esperita dall'Unione di Comuni Valmarecchia, alla quale è stata 

attribuita la funzione di Centrale Unica di Committenza (CUC) per i Comuni aderenti, i 

lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace con determinazione della CUC 

n.______ del_________ alla ditta _____________________, con sede in 

____________________P.IVA _____________, che ha offerto sul prezzo posto a base 

di gara un ribasso del ________%  (__________________________), per un importo 

contrattuale corrispondente di €__________________ (Euro 

_________________________), IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi; 

- che con nota del ____________ Prot. n. _________, trasmessa via p.e.c., l’Unione di 

Comuni Valmarecchia  ha comunicato alla predetta ditta 

_____________________________,  l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016. ------------------------------------  

- che con nota del ___________ Prot. n. ________, trasmessa via p.e.c. a tutti i 

partecipanti, il Responabile del Procedimento di Gara della Centrale Unica di 

Committenza istituita presso l’Unione di Comuni Valmarecchia  ha comunicato a tutti i 

partecipanti,  l'avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori, ai sensi dell’art. 

76, comma 5, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016. -------------------------------------------  

- che a norma dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dalla data dell’ultima 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione decorrono i temini dilatori di trentacinque 

giorni prima dei quali non può essere stipulato contratto d’appalto. --------------------------  

- Che i lavori sono finanziati: contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna per 

interventi di “Manutenzione Straordinaria delle strade comunali di montagna” nell’ambito 

del Piano Operativo del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020   

previsto nel capitolo _________ del Bilancio di previsione dell’Unione 2018-2020, con 
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esigibilità al 2018/2019.   

- Che per l'intervento sono stati richiesti ed ottenuti Codice C.U.P. : 

I97H18000910001 e Codice C.I.G. MASTER : ___________nonché il C.I.G. : 

DERIVATO : ___________ -----------------------------------------------------------------------  

- Che il R.U.P. del procedimento di gara, per la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti per la partecipazione alla gara - dal cui esito dipende l’acquisizione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione  definitiva come sancito dalla Delibera ANAC 157 del 17/02/2016 - e 

dell'assenza di motivi ostativi alla stipula del contratto ha: ------------------------------------  

1) provveduto ad acquisire con il sistema AVCpass i documenti  a comprova del possesso 

dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, della 

Ditta ________________________ ed ha effettuato il Download del fascicolo post-

aggiudicazione sul portale AVCpass; ---------------------------------------------------------------  

2) richiesto D.U.R.C. on-line per la verifica della regolarità contributiva in capo alla ditta  

Aggiudicataria, attestata, con Documento Protocollo _________ con validità fino al 

______________; ------------------------------------------------------------------------------------  

3) effettuato ispezione all'"Elenco dei Fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativo di infiltrazione – Sezione III Estrazione, fornitura e trasporto di 

terra e materiali inerti" presente sul sito della Prefettura Ufficio  Territorio del Governo di 

Ravenna da cui è emersa l’iscrizione in corso di validità della Ditta aggiudicataria 

(scadenza iscrizione 07/08/2018) e quindi secondo il dettato disposto dall'art.1 comma 

52 bis della L. 190/2012, l'iscrizione delle società, in tale elenco, tiene luogo 

dell'informazione/comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, 

approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da 

quelle per le quali essa è stata disposta;------------------------------------------------------  

- Che con Determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza dell’Ente,  
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n. _______ del ___________, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore 

dell'aggiudicatario dopo l'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti 

a carico dell'affidatario. ------------------------------------------------------------------------------  

- Che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia n.____ del __/__/2018 , si è preso atto degli esiti della procedura di gara 

ed è stato disposto l’affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria ed è stato 

consegeuentemente assunto il relativo impegno di spesa 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che 

dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto 

convengono e stipulano quanto segue:------------------------------------------------------------  

Articolo 1. Oggetto del contratto -------------------------------------------------------  

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei lavori di cui all’oggetto. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati;   

2. L’appaltatore da ampia garanzia, assumendosi contestualmente le responsabilità 

conseguenti, del totale rispetto delle condizioni, prescrizioni, specifiche, adempimenti, 

penali e modalità di pagamento sia contenute nel presente contratto, sia per quanto in 

opzione o integrazione contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri elaborati 

del Progetto esecutivo approvato costituenti elementi contrattuali ed esecutivi  ------------  

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto. ---------------------------------------------  

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle 

tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 
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intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico estimativo allegati al progetto. ------------------------------------------------  

3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari derivanti dall’applicazione del ribasso 

unico percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara  -------------------------------------  

Articolo 3. Ammontare del contratto.--------------------------------------------------  

1. L’importo contrattuale ammonta a € ______________ (leggonsi Euro 

__________________), IVA esclusa, di cui: ______________ per lavori veri e propri 

ed ___________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ---------------------------  

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. ------  

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett, eeeee) , del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per cui i prezzi derivanti dall’applicazione del 

ribasso unico percentuale, offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi 

contrattuali --------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato 

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di 

Novafeltria, presso la sede dell’Unione di Comuni Valmarecchia, sita in Piazza Bramante 

n. 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a 

favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento secondo le 

norme che regolano la contabilità della stazione appaltante. ----------------------------------  

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, i 

pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati dall'Unione di 

Comuni Valmarecchia, in favore della ditta ________________, con sede in 
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___________ (___) Via __________  (Cod. Fisc. / P.IVA _____________). 

L'appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 136/2010 e nello specifico si impegna  per le movimentazioni finanziarie 

relative al presente appalto, pena la risoluzione del presente atto, ad utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche 

o presso la Società Poste Italiane s.p.a.. Ciascuna transazione finanziaria posta in essere 

dovrà riportare il seguente identificativo gara: C.U.P. : I97H18000910001 e Codice 

C.I.G. : DERIVATO : _____________ ---------------------------------------------------------  

A tal fine la ditta __________________________ ha comunicato gli estremi del conto 

corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle transazioni con l’Unione di Comuni 

Valmarecchia, per il presente appalto insieme alle generalità e codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi : IBAN _______________ - Banca 

_____________ Agenzia di _________________________ - Intestatario del Conto: 

_________________ - Persone delegate ad operare: _________ nato a _____ (__) il 

__.__.____ e residente a ________________ (__) Via _________  n. __. -----------------  

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce 

i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e 

deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 

morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. -----------  

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui 

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla 
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stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. --------  

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. ----------------------------  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 67 (leggonsi 

SESSANTASETTE/00) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di  consegna 

dei lavori. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tra le parti si da atto che i lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i., ricorrendone le condizioni, sono stati consegnati d'urgenza in pendenza di 

contratto in data ___________, e conseguentemente gli stessi dovranno essere 

completati entro 105 giorni naturali e consecutivi da detta data. -----------------------------  

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. ---------------------------  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una  

penale pecuniaria pari € 200,00 (diconsi Euro duecento/00) ----------------------------  

2. La penale, con l’applicazione dello stesso importo di cui al comma 1 e con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo 

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. -----------------------------------  

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del 

contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolverlo in danno 

dell’appaltatore. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. ------------------------------------------  

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori , nei casi di 

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi e per le 

motivazioni previste all'art.106 del D. Lgs n. 50/2016. -----------------------------------------  
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2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che 

ne hanno comportato l’interruzione. ---------------------------------------------------------------  

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori, 

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il 

Responsabile Unico del Procedimento, a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei 

Lavori, perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è 

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore 

intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. ---------------------------  

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista 

per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la 

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun 

compenso e indennizzo. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto, come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le 

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4. --------------  

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. --------------------------------------------  

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le 

spese per: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

a) l’impianto, la manutenzione, custodia e l’illuminazione dei cantieri; -----------------------  
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b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; ------------------------------------------  

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal 

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; ---------------------------------------------  

e) le vie di accesso al cantiere; ---------------------------------------------------------------------  

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione 

dei lavori; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

g) passaggio, occupazioni temporanee ed eventuali connessi risarcimenti di danni; -------  

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione 

del certificato di regolare esecuzione: -------------------------------------------------------------  

i) ogni cautela ed avvertenza per l’esecuzione dei lavori alle opere e preesistenze non 

oggetto di intervento. --------------------------------------------------------------------------------  

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del  cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte 

del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. -------------------------------------  

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di  esigere il 
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cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, 

incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della 

frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. -------------------------------------  

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 26. -----------  

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. -----------------------------------------------  

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni  vigenti. ------  

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, 

con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo 

è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al 

netto del ribasso contrattuale. ----------------------------------------------------------------------  

3. La contabilizzazione  di eventuali dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita 

rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal  capitolato speciale 

d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di  lavorazioni che sono 

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale 

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il 

corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota 

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo 

contrattuale netto del lavoro a corpo. -------------------------------------------------------------  

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
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devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. ----------------------------------------------------  

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si 

procede secondo le relative speciali disposizioni per i lavori, con la sola eccezione del 

prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. --------------------------------------------------------------------------  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. -------------------------------------------  

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. --------------------------------------------------------------------  

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, a norma dell'art.106 comma 1 lett.a)  del  

D.Lgs 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere 

valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza 

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla 

metà. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. --------------------------------  

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il  rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e 

successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente 

liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata. -------------  

Articolo 12. Anticipazioni, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. -----------  

1. All'appaltatore verrà erogato, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal 

R.U.P. un 'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta)pari al 

20 % (diconsi venti per cento) ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Capitolato Speciale 

d'appalto; 
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2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di Stato di 

avanzamento dei lavori di importo al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota 

relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 

all’articolo 17, comma 2, del Capitolato Speciale d'appalto, non inferiore a € 142.000,00 

(centoquarantaduemila/00). ------------------------------------------------------------------------  

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause 

non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al  medesimo, la stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla 

data di sospensione, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. -----------------  

4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato 

dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. -----------------------------------  

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori 

è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare 

esecuzione. --------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ----  

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. -----------------------------------------------------------  

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal capitolato speciale, si 

applica il D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. -------------  

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi  

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il  collaudo si intende 

tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 

i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di 
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regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di  cui al presente 

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere 

provvisorio. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione 

e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi 

per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.---------------  

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. -------------------------  

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. -----------------------  

Articolo 15. Risoluzione del contratto. ------------------------------------------------  

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, 

nei seguenti casi: -------------------------------------------------------------------------------------  

a) frode nell'esecuzione dei lavori; -----------------------------------------------------------------  

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione; --------------------------------------------------------------------------------------------  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; ---------  

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
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sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ----------------------------  

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;  --------------  

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; --------------------------------------  

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; ----  

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ----------------------------------------------------------  

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,  quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione.--------------------------------------------------  

m) inosservanza del Codice di Comportamento emanato con DPR n.62 del 15/04/2013 e 

approvato con Delibera di Giunta n.08 del 28/01/2016. ----------------------------------------  

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. -----------------  

A norma dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può risolvere il  contratto 

durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono 

soddisfatte: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016; ---------------------------  

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con 

riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto 

articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici 

o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 
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2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); --------------  

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle 

situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia 

per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 

procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto 

riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, 

comma 1; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una 

sentenza passata in giudicato per violazione del codice degli appalti di cui al D.Lgs. 

50/2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Le stazione appaltante risolve OBBLIGATORIAMENTE il contratto durante il periodo di 

efficacia dello stesso qualora:-----------------------------------------------------------------------  

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; -----------  

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia 

e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. ---------------------  

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ivi compresi quelli legati alla 

maggiore spesa da sostenere per affidare ad altra impresa i lavori. --------------------------  

Articolo 16. Controversie. ---------------------------------------------------------------  
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1. A norma dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42 del Capitolato d'Appalto,  

qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 

dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le 

disposizioni nel prosieguo espresso, al fine del raggiungimento di un accordo bonario ----  

Il procedimento dell'accordo bonario non può riguardare riserve di importo complessivo 

superiore al 15% dell'importo del contratto ------------------------------------------------------  

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere 

proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati  nelle riserve stesse. Non 

possono essere oggetto di riserva gli  aspetti progettuali che sono stati oggetto di 

verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016. Prima dell'approvazione del 

certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare 

esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento 

attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. -------------------------------  

Se, secondo le procedure sancite dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, tra le parti si 

addivenga ad un accordo bonario, verrà stilato specifico verbale.  ----------------------------  

2 L'accordo ha natura di transazione e cessa la materia del contendere. --------------------  

3. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso 

legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione. ---------------------  

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui ai commi precedenti, 

sono devolute, a norma dell'art. 205 comma 6 ultimo periodo, al giudizio di arbitri o 

giudice ordinario --------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti  collettivi, delle leggi 



24 

pagina 18pagina 18 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

pagina 18 

  

 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia del 0,5 per cento nei modi, termini 

di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

2. Le ritenute di cui al comma precedente saranno svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato 

di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, 

comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016. --------   

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la 

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  -----------------------------------------------  

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al 

comma 4, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici 

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso 

d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute all’affidatario del contratto. ------------------------------------------------   

6. Qualora si consolidi la situazione di cui al comma 5, in caso di crediti insufficienti allo 
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scopo, la stazione appaltante provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria. -------  

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. --------------  

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. -------------------------  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante, la seguente 

documentazione in materia di rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lett.a) e dell'art.28 

del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 testo vigente; -----------------------------------------------------  

b) piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Si da atto che 

l’appaltatore non ha presentato proposte integrative del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008  

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui alla 

lettera b), seppur non materialmente allegati, formano parte integrante del presente 

contratto d'appalto. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. L’esecutore dell'opera, deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza 

in fase d’esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta 

che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. ------------------  

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del  contratto in suo 

danno. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadisce, per se e per la 

consociata assegnataria, esplicitamente dichiarandolo, l’assenza di motivi interdittivi per 
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l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 81/2008 testo vigente. ----------------  

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia----------------------------------- 

Da ispezione condotta dal R.U.P. del procedimento di gara dell'"Elenco dei Fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione – 

Sezione III Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti" presente sul sito 

della Prefettura Ufficio  Territorio del Governo di Ravenna da cui è emersa l’iscrizione in 

corso di validità della Ditta aggiudicataria (scadenza iscrizione 07/08/2018) e quindi 

secondo il dettato disposto dall'art.1 comma 52 bis della L. 190/2012, l'iscrizione delle 

società, in tale elenco, tiene luogo dell'informazione/comunicazione antimafia liberatoria 

anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti 

relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta; ----------------------  

Articolo 20. Subappalto. ----------------------------------------------------------------  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. ----------------------------------------  

2. La ditta appaltatrice in sede  di gara ha dichiarato la propria intenzione di affidare in 

subappalto parte della lavorazioni concesse, nei limiti prescritti per legge, ed individuate 

in sede di offerta, previo ottenimento di autorizzazione da parte dell'Ente a norma 

dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016---------------------------------------------------------------------  

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. ---------------------  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato, a norma dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, 

apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) numero _______ in data _______ 

rilasciata da _______________ Agenzia _________ per l'importo garantito di €. 

_______; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Si precisa che l’importo sopra assicurato è stato ridotto del 50% ai sensi dell’art.93 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’operatore economico è in possesso di 
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certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. ------------  

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione. ------------------------------------------------------------------  

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione. ---------------------------------  

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i  

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo. ---------------------------------------------------------------------  

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui  al comma 1, 

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, con polizza numero ________ in data __.__.____ rilasciata da _________ 

Agenzia di _________ sotto la forma C.A.R con i massimali di: -------------------------------  

- €. 160.000,00 per opere oggetto di contratto (pari all'importo di aggiudicazione dei 

lavori comprensivi di IVA ai mille euro); ----------------------------------------------------------  

- € 150.000,00 per opere e impianti anche preesistenti; -------------------------------------  

- € 50.000,00 per demolizioni e sgombri; -------------------------------------------------------  

- € 500.000,00 (massimale/sinistro) responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione dei lavori (R.C.T.) ------------------------------------------------------------------   

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. ------------------------------  

1. Fanno parte del presente contratto  il capitolato speciale d’appalto PARTE  I  

“Normativa”, il Computo Metrico Estimativo e  l’Elenco Prezzi  Unitari. Fanno altresì parte 
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del presente contratto  e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti 

documenti: --------------------------------------------------------------------------------------------  

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 come 

parzialmente sostituito dal D.P.R. 207/2010; ----------------------------------------------------  

- il capitolato speciale d’appalto PARTE II; --------------------------------------------------------  

- gli elaborati grafici progettuali; -------------------------------------------------------------------  

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto; --------------------------  

- il termine per la conclusione dei lavori. ----------------------------------------------------------  

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.----------------------  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e 

successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per 

quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016, e il capitolato generale approvato con D.M. 19 

aprile 2000, n. 145 come parzialmente sostituito dal D.P.R. 207/2010.----------------------  

Articolo 25. Codice di comportamento-------------------------------------------- 

Il Sig. ____________  nato a _____________  (___) il _________ e residente a 

___________  (__) Via ________ (Codice Fiscale _________________) in nome e per 

conto della ditta ______________________ con sede in ___________ (___) Via 

___________  (Cod. Fisc. / P.IVA _____________) dà atto di aver ricevuto copia del 

Codice di Comportamento emanato con DPR n.62 del 15.04.2013 ed approvato con 

Delibera di Giunta dell’Unione n. __/____ e si obbliga ad osservare e far osservare ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.  --------------  

La violazione dei suddetti obblighi può costituire causa di risoluzione del presente 

contratto. L'Ente, riscontrata la violazione, contesta per iscritto il fatto all'appaltatore 
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assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accoglibili l'Ente, 

fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza 

che all'appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. --------------------------  

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.-------------  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. -------------------------------------------  

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. ---------------------------------------------------------------------------------  

3.  Ai fini fiscali,le parti contraenti danno atto perché consti ,che il presente contratto 

riguarda lavori soggetti ad IVA e verrà registrato a tassa fissa  ai sensi dell’articolo 40 

del D.P.R.26 aprile 1986,n.131.---------------------------------------------------------------- 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 27 Trattamento dei dati personali ------------------------------------------------  

Il Sig. _______________  nato a __________  (___) il ___________ e residente a 

____________  (__) Via __________  (Codice Fiscale _________________) i in qualità 

di Legale Rappresentante della ditta ___________________________ con sede in 

______________ (__) Via ____________  (Cod. Fisc. / P.IVA _______________), con 

la sottoscrizione del presente atto presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti 

previsti del D.Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati personali riferiti al la ditta 

________________________ come sopra generalizzata ed alle persone che ne fanno 

parte. I dati personali verranno trattati dall’Unione di Comuni Valmarecchia e dal R.U.P., 

nel rispetto della normativa vigente. Il personale dell’Unione di Comuni Valmarecchia  ed 



24 

pagina 24pagina 24 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

pagina 24 

  

 

il R.U.P. effettueranno il trattamento dei dati personali con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti, delle 

condizioni e di tutte le operazioni di cui al D.Lgs. 196/2003. I diritti riconosciuti 

all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e quanto disposto col 

presente articolo tiene luogo dell’informativa prevista dall’art.13 del medesimo Decreto.  

E richiesto io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto,redatto da persona di 

mia fiducia mediante strumenti informatici su __ pagine a video,dandone lettura alle 

parti,le quali  unitamente agli allegati materialmente contenuti nello stesso , quindi per 

un numero complessivo di pagine a video  di n. __ l’hanno ritenuto conforme alle loro 

volontà, ed a conferma di ciò lo  sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento 

delle identità personali,con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82/2005 

Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi sell’art. 14 

del DPCM 22.02.2013. -------------------------------------------------------------------------------  

In presenza delle parti io segretario dell’Unione di Comuni Valmarecchia, ufficiale 

rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. -------------------  

Letto, approvato e sottoscritto. --------------------------------------------------------  

Il Dirigente Settore Tecnico e Sicurezza – Buoso architetto Sergio (firmato digitalmente)     

La Ditta ______________________________________ _______ (firmato digitalmente)  

Il segretario dell’Unione -  Mercatelli dottor Sauro ( firmato digitalmente) 
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